




**Карточка проекта «Оптимизация процесса эффективной организации рабочего пространства
учителя-логопеда в ДОУ»**


Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий «МБДОУ ДС283 г. Челябинска» Торсева Е.Ю.

Владелец процесса: Заведующий «МБДОУ ДС283 г. Челябинска» Торсева Е.Ю.

Периметр проекта: Кабинет учителя-логопеда МБДОУ «ДС 283 г. Челябинска»

Границы процесса: от принятия решения о нерациональном использовании рабочего времени до итогового мониторинга достижения плановых значений

Руководитель проекта: Заведующий «МБДОУ ДС283 г. Челябинска» Торсева Е.Ю.

Команда проекта: Учителя-логопеды МБДОУ ДС 283 г. Челябинска Наумова Т.А., Чугусева Я. И. Шестакова Т.В., Старший воспитатель Сухорукова С.В., заведующий МБДОУ ДС 283 Торсева Е.Ю.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективное выполнение пункта 10.4.3.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1022

Последствия: Существенные временные потери для коррекционной деятельности с обучающимися с ТНР

Причины возникновения: значительные затраты времени при поиске материала для индивидуальной и подгрупповой деятельности с обучающимися с ТНР

Ценность для заказчика: Реализация данного проекта обеспечит высвобождение времени для индивидуальной деятельности с обучающимися с ТНР, что более эффективно повлияет на результат коррекционной деятельности

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Подбор раздаточного и демонстрационного материала для коррекционной деятельности с детьми с ТНР	1 ч	Не более 10 мин
Проверка учителем логопедом качества выполнения заданий	30 мин	Не более 5 мин
Количество времени для передачи информации от учителя-логопеда воспитателю	1ч	Не более 15 мин


*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 04.08.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 04.08.2025-29.08.2025
разработка карты текущего состояния процесса – 04.08.2025 – 05.09.2025
разработка карты целевого состояния процесса – 08.09.2025 – 29.09.2025
разработка плана реализации проекта – 29.09.2025 -20.10.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.10.2025
4. Внедрение улучшений – 24.10.2025- 30.10.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 31.10.2025- 05.11.2025
6. Защита и закрытие проекта – 06.11.2025

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.С. Федорова